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▍ Gesamtkosten 500 
Mio. €

▍ 15,7 km   
Schallschutzwände

▍ Umbau von 4    
Bahnhöfen/
Haltepunkten

▍ 16 SÜ/EÜ 
Erweiterungen

▍ 16 SÜ/EÜ 
Neubauten

▍ 3 Bahnübergangs-
beseitigungen

▍ Bauzeit 12 Jahre

▍ 2 neue Haltepunkte

▍ Bau einer 200m 
langen Siegbrücke

▍ 230 Leitungs-
verlegungen

Ausbau S13
Zahlen, Daten, Fakten

DB Netz AG | Jörg Weydandt | Projektingenieur | 09.04.20192



S13: Bau „unter rollendem Rad“
Besonderheiten beim Ausbau der Schieneninfrastruktur

• Bauen und Fahren stehen beim Ausbau der 
S13 immer im Konflikt:

Intensives Bauen erfordert Einschränkungen 
beim Fahrplan mit Zugausfällen

Dichter Zugverkehr und streng 
geschützte Nachtruhe schränken die Bau-

aktivitäten ein

• Sperrpausenkonzept: 
In lange geplanten und angekündigten 
Sperrpausen werden Arbeiten durchgeführt, für 
die der Zugverkehr ruhen muss (z.B. Ober-
leitungsarbeiten, Kampfmittelsondierung, 
Einbau von Hilfsbrücken) 
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Ausbau S13 
Straßenüberführung A562

Ursprüngliche Planung: 

• Herstellung einer eingleisigen Straßenüberführung (SÜ) BAB 562 neben dem 
Bestandbauwerk nur über die Ausbaustrecke (DB Strecke 2695)

Neue Planung:

• Herstellung einer dreigleisigen Straßenüberführung über die Bestandsstrecke 
(DB Strecke 2324) und über die Ausbaustrecke
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Ausbau S13
Ursprüngliche Planung 
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Ausbau S13
Neue Planung  
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Ausbau S13
Vorteile neue Planung Ersatzneubau SÜ BAB 562
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• Eine Straßenüberführung statt zwei Straßenüberführungen

• Zukünftig ist nur ein Bauwerk zu erneuern

• Optimierter Bauablauf:
Der Streckenausbau der S 13 kann unter der dann bereits erstellten 
SÜ BAB 562 erfolgen

Straße:  Bestehende Fahrspuren stehen auch während der Herstellung des  
Ersatzbauwerks zur Verfügung

Schiene: Weniger Sperrpausen erforderlich



Vielen Dank!
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Kontakt und Rückfragen:

Bauinfoportal der Deutschen Bahn
https://bauprojekte.deutschebahn.com/

E-Mail: s13@deutschebahn.com


